

ACTA REUNIÓN MESA TÉCNICA # 3 DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE REUNIÓN: 17 JUNIO 2017

HORA: 09 H 00

INTEGRANTES DE LA MESA: SEGÚN ANEXO

ANTECEDENTES:

En base al informe presentado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, SNGR, sobre la situación presentada en el sector de El Tاهual, vía Descanso-Puente Europa, la Mesa Técnica 3 de Infraestructura, previa convocatoria del ministerio rector, se reúne para tratar la siguiente agenda:

- Alternativas de solución al sector El Tاهual km 386 (x=736533.00 m E; y=9686120.00 m S), vía Descanso-Puente Europa.

La Dirección Distrital del Azuay presenta a la Mesa Técnica 3 de Infraestructura el informe de situación y monitoreo de eventos adversos suscitados en el referido sector entre el 14 de mayo y el 17 de junio del presente año.

El informe y monitoreo ha sido presentado, por parte del MTOP a las autoridades cantonales y parroquiales de los GADs de la cuenca del río Santa Bárbara y del Paute, el 16 de junio de 2017, el mismo que una vez conocido fue acogido.

DESARROLLO DE LA SESION:

El Ing. Hugo Vásconez, Subsecretario Regional Zona 6, Encargado, realiza la presentación del informe mencionado, a los miembros de la Mesa Técnica 3 de Infraestructura, sobre la situación actual en el sector de El Tاهual y propone las alternativas de soluciones técnicas a un corto plazo (tiempo referencial de 3 a 4 meses), relacionadas con la colocación de una pared dinámica en la parte alta del talud, indica, además, que la solución propuesta no produciría interrupciones al tráfico, en el tramo El Descanso – Puente Europa, que permita una fluida circulación vehicular, exceptuando algunas interrupciones esporádicas al momento en que se desarrollen las labores y que serán informadas oportunamente a través de los medios de comunicación y a las autoridades cantonales y parroquiales.

Posteriormente la mesa sugiere que el ministerio rector articule con los GADs que tienen las competencias de las vías alternas para su mejoramiento, buscando una solución integral, e igual sentido, que se realice un control a la explotación y transporte de áridos y pétreos que se extraen del sector, implementando las medidas de mitigación oportunas.

Se exhorta al ministerio, realizar la difusión a los diferentes medios de comunicación de la situación actual y del proceso de intervención y solución.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere, en base a los informes técnicos presentados y analizados por el MTOP y SNGR, que se implemente, en el menor tiempo posible, la solución propuesta siendo pertinente la declaratoria de emergencia a través de los organismos competentes.

Fortalecer la comunicación con las autoridades de los GADs de las cuencas del río Santa Bárbara y del Paute y de la comunidad en general sobre los avances de la ejecución de las obras.

Fortalecer la articulación y la cooperación del ministerio rector y otras autoridades con los GADs de la Provincia del Azuay con el fin de mejorar las vías alternas mediante trabajos coordinados con la provisión de áridos y pétreos, terminación de estudios y otros, gestión que viabilizará una solución integral.


Que el MTOP mantenga el equipo y personal necesario en el sector, así como la coordinación con otras entidades, sobre el monitoreo respectivo, para mantener la movilidad y seguridad durante las 24 horas.

Se implemente la respectiva señalética informativa dinámica de rutas alternas en lugares estratégicos, de acuerdo a las necesidades

Por la seguridad de los ciudadanos.

CIERRE DE REUNIÓN:

Siendo las 11 h 30 se levanta la reunión.



Ing. Galo Plaza Q.

PRESIDENTE DE LA MESA TÉCNICA 3 DE INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DISTRITAL DEL MTOP, AZUAY (E)

MESA TÉCNICA NO. 3 (ANUAL)

ASUNTO:

REPRESENTANTES MTOP, MSP, CONELEC, CNT, MINEDUC, PREFECTURA DEL AZUAY, AME, CONAGOPARE

PARTICIPANTES:

#	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO	TELEFONO	FIRMA
1	Mauro Alex Lanjeta	Jefe de Inteligencia	alexlanjeta@telefonosdelmunicipio.com	0997592062	
2	HAZO OSCAR ANTONIO	JEFE DE OPERACIONES	oscarino70@hotmail.com	0987037379	
3	CPTU WILSON SUETINYO	TRANSITO SUBLACED	wilsonysabao@hotmail.com	09855 80725	
4	Manuelo Rocha Escobar	Jefe PJ-Subzona	prazuvay@dnvj.gob.ec	0946780217	
5	Susana Delgado	Coordinadora Zonal	Widuri susido2012@gmail.com	0997673669	
6	EVINDO CRESPO	Coordinador ATE	gualc.rivas@Cano.gob.ec	0995438320	
7	Francisco Carrasco	Plr Eje CENTRAL	francesco.carrasco@ceiba.gov.ec	0996336451	
8	CPTU ALFREDO PUEB	Policia PUEB	alfito34@yahoo.com	0987365875	
9	WILVID ORDÓÑEZ TAMAYO	MSP- GINESSO	donichm1958@hotmail	0995544427	
10	Patricio Neira	Superintendente Reparaciones	patricio.neira@centrosu1.patricio.neira.gob.ec	0993727071	
11	BEVE LOPEZ	PREVIDENTE CONAGOPARE	wrene@ocerochd.com	0998269076	
12	Rodrigo Espinoza Narvaez	DIRECCION	any.rodrigo@mtop.gov.ec	0998033371	
13	GAIO PLAZA SUINTUISA	DIRECTOR DISTRICTAL MTO-ARCAHUY (E)	gplaza@mtop.gov.ec	0984546313	
14					
15					
16					
17					