

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**CONAGOPARE AZUAY**

**SEGUIMIENTO**  
**II TRIMESTRE**

LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	Perfil de Pro.	INDICADOR	META ANUAL	TRIMESTRES PLANIFICADO				TRIMESTRES EJECUTADO				ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO		RESPONSABLE	Observaciones II trimestre
						I TRI	II TRI	III TRI	III C	I TRI	II TRI	III TRI	III C	PRESUPUESTO CONAGOPARE	RECURSOS EXTERNOS		
		Capacitación en compras públicas (portal)	C1	Talleres realizados	2		2				2			\$ -		Técnico en Infraestructura Comunitaria	Se ejecutó en Abril
		Capacitación en Contratación pública	C2	Talleres realizados	2		2				2			\$ -		Técnico en Infraestructura Comunitaria	El inicio de la pandemia y la cuarentena obligatoria no ha permitido el desarrollo de la actividad, la misma que por el Convenio firmado con la CONAGOPARE NACIONAL impide realizar las coordinaciones con la Zonal 6, de acuerdo al oficio recibido del SERCOP, se plantea que ésta actividad se la ejecute de acuerdo con la programación Nacional
		Capacitación sistema contable	C3	Talleres realizados	1			1		0				\$ -		Unidad Financiera	Está programado para la primera semana de agosto, está dentro de lo programado
		Gerencia Administrativa de los GAD Parroquiales	C4	Talleres realizados	61 parroquias		61		61					\$ 5.050,00		Técnico en Planificación	La metodología a realizar el proyecto es presencial, a la espera que la Pandemia permita se propone cambiarla al cuarto trimestre
		Capacitación en producción Agroecológica dirigido a vocales de los GAD Parroquiales	C5	Talleres realizados	3 talleres			1	1					\$ 600,00		Técnico en Ambiente y Producción	Por ser temas de ejerció práctico demostrativo se propone cambiar para el tercer y cuarto trimestre cuando las condiciones de la pandemia lo permitan
		Taller de seguimiento de POA y Proyectos	C6	Talleres realizados	1 taller		1				1			\$ -		Técnico en Planificación	Se lo realiza en el segundo trimestre vía virtual
		Capacitación en la normativa de Talento Humano	C7	Talleres realizados	1 taller	1				1				\$ -		UATH	Realizado
		Taller de rendición de cuentas LOTAIP, CPCS	C8	Talleres realizados	2 talleres	2								\$ -		Técnico en Planificación	Realizado

**Capacitación a los funcionarios de los GADs Parroquiales**

Fortalecimiento de las capacidades de los GADs Parroquiales

Fortalecimiento de capacidades en comunicación para los GADs Parroquiales	C9	Talleres realizados	1		1						1				\$ -		Comunicación	Realizado
Capacitación en control interno	C10	Talleres realizados	2 talleres												\$ -		Unidad Financiera	Se cambia la metodología de trabajo y se lo realizará de manera virtual en el mes de septiembre
Capacitación Territorio parroquial y gestión social	C12	Talleres realizados	1 Capacitación		1	1					1				\$ 500,00		Proyectos	Se encuentra ejecutando de manera virtual, se adapta la plataforma de la Universidad de Cuenca, se reformula el proyecto
Capacitación en Contabilidad Gubernamental	C11	Talleres realizados	1												\$ 1.510,17		Unidad Financiera	Se encuentra ejecutando con el Ministerio de Finanzas y el CONAGOPARE Nacional de manera virtual
<b>TOTAL CAPACITACIÓN</b>														<b>\$ 7.660,17</b>				
Asesoramiento para la gestión administrativa y técnica de sus competencias	Fortalecimiento Interinstitucional con los GAD's Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de Gestión : Fortalecimiento Interinstitucional con los GAD's Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de Gestión : 1) Asesoría y asistencia en Infraestructura y Presupuesto (Equipamientos Comunitarios y dirección/supervisión de obra, elaboración de presupuestos). 2) Asesoría y asistencia en planificación y cooperación interinstitucional (Articulación Interinstitucional, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del POA; PDOT y Rendición de Cuentas). 3) Asesoría y asistencia Legal y patrocinio (Legalización de tierras, contratos y convenios). 4) Asesoría en Fomento Productivo y Ambiental (Apoyo a los proyectos productivos emprendidos por los GAD's Parroquiales)	A1	Número de técnicos contratados	4 técnicos	4	4	4	4	4	4	4				\$ 73.524,47		Coordinación General	Se lo ejecuta de manera presencial, pero después de la declaratoria de emergencia se lo hace por medio de teletrabajo, para el tercer trimestre se programa realizarlo de manera mixta conforme las resoluciones del COE Nacional y Provincial
	Asesoramiento procesos de adjudicación de áreas de libre aprovechamiento a los GAD parroquiales	A2	Número de talleres	2 talleres												\$ -		Técnico en Producción y Ambiente

	Asesoramiento a organizaciones productivas	A3	Número de parroquias	7 parroquias	2	2	3	2						\$ -	Técnico en Producción y Ambiente (Acercamiento con personal cercano al Alcalde de Paute, Paulo Cantos, Jhofre P).	Se ejecuta de acuerdo a la demanda
	Foro administración talento humano	A4	Número de foros	4	4										UATH	Se cambia de metodología a la virtual, y se ejecuta en un evento con la participación de los GAD Parroquiales del Azuay
	Foros en procedimiento parlamentario	A5	Número de foros	4	4									\$ -	Técnico en Patrocinio Legal	Se cambia de metodología a la virtual, y se ejecuta en un evento con la participación de los GAD Parroquiales del Azuay
<b>TOTAL ASESORÍA</b>													<b>\$ 73.524,47</b>			
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO DE LOS GAD PARROQUIALES</b>													<b>\$ 81.184,64</b>			
Posicionamiento de CONAGOPARE Azuay	Agendas y esferos institucionales						1							\$ 2.500,00		
	Equipamiento Estación Total Conagopare	F1	Númro de estaciones	1 estación	1									\$ -	Coordinación General	Se espera respuesta de la CONAGOPARE Nacional sobre los presupuestos para acceso a las provinciales, con la Pandemia el Consejo no se ha reunido y no hay contestación a lo solicitado
	Fortalecimiento de la imagen institucional	F2	Numero de equipamientos	1 equipamiento	1	1			1	2				\$ 3.410,00	Comunicación	Se continúa con la compra de insumos que fortalecen la imagen institucional
	Difusion de conagopare Azuay	F3	numero de difusiones	12 difusiones	3	3	3	3	3	3				\$ 1.000,00	Comunicación	Se lo realiza de manera virtual pero sin erogación de recursos
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO DE CONAGOPARE AZUAY</b>													<b>\$ 6.910,00</b>			
<b>TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL</b>													<b>\$ 6.910,00</b>			
Políticas Publicas para la gestión de competencias.	Elaboración de normativa interna de los GADs parroquiales	P1	Número de parroquias	40	10	10	10	10						\$ -	Técnico en Patrocinio Legal	Se encuentra ejecutando de acuerdo a la demanda de los GAD Parroquiales
	Inventario vial parroquial	P2	Número de parroquias	61 parroquias	61						0			\$ -	Técnico en Infraestructura Comunitaria/Coordinación General	Se realizo reuniones con el GPA y las parroquias rurales, pero faltaron los recorridos en 12 parroquias, se espera la conclusión de la pandemia para poder seguir en el proceso
	Infraestructura tipo	P3	Número de parroquias	61 parroquias	61									\$ -	Técnico en Infraestructura Comunitaria.	

Fortalecimiento de la autonomía de los Gobiernos Parroquiales	Apoyo técnico y capacitación en en la organización, planificación de ferias agroproductivas, préstamos de carpas.	P4	Numero de parroquias	10 parroquias	2	2	2	4	2	2			\$ 1.200,00	Técnico en Ambiente y Producción	Por la pandemia el préstamo de carpas no se ha realizado, se ha enviado protocolos para el comercio seguro con medidas de bioseguridad
	Difusión de actividades y eventos de los GAD Parroquias	P5	número de parroquias	20 parroquias	5	5	5	5	5	5			\$ -	Comunicación	
<b>Total Gestión de Competencias</b>												\$ 1.200,00			
Integración de los GAD Parroquiales	Campeonato de futbolito	I1	Número de parroquias	40 parroquias				40					\$ 1.200,00	Comunicación	Programado para el cuarto trimestre
	Rescate cultural de las tradiciones azuayas	I2	Número de eventos	1 evento cultural	1								\$ -	Técnico en Patrocinio Legal	No se lo realiza por la pandemia se elimina la actividad
	Asambleas Provinciales de CONAGOPARE	I3	Asambleas realizadas	4 Asambleas realizadas en el 2019	1	1	1	1	0	0			\$ 400,00	UATH	No se lo realiza por la pandemia
												\$ 1.600,00			
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES</b>												\$ 2.800,00			

**TOTAL POA 2020**

**\$ 90.894,64**

Ing. Giovanni Sarmiento  
Coordinador Institucional CONAGOPARE Azuay