



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
GOBIERNO MUNICIPAL
CONAGOPARE AZUAY

SEGUIMIENTO

III TRIMESTRE

PROYECTO	Perfil de Pro.	INDICADOR	META ANUAL	TRIMESTRES PLANIFICADO				TRIMESTRES EJECUTADO				ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO		RESPONSABLE	Observaciones III trimestre
				I TRI	II TRI	III TRI	III C	I TRI	II TRI	III TRI	III C	PRESUPUESTO CONAGOPARE	RECURSOS EXTERNOS		
Capacitacion en compras públicas (portal)	C1	Talleres realizados	2	2				2				\$	-	Técnico en Infraestructura Comunitaria	
Capacitación en Contratación pública	C2	Talleres realizados	2	2				2				\$	-	Técnico en Infraestructura Comunitaria	
Capacitación sistema contrable	C3	Talleres realizados	1		1		0		1			\$	-	Unidad Financiera	Se realizó de acuerdo a lo programado
Taller de seguimiento de POA y Proyectos	C6	Talleres realizados	1 taller	1				1				\$	-	Técnico en Planificación	
Capacitación en la normativa de Talento Humano	C7	Talleres realizados	1 taller	1			1					\$	-	UATH	
Taller de rendición de cuentas LOTAIP, CPCCS	C8	Talleres realizados	2 talleres	2								\$	-	Técnico en Planificación	
Fortalecimiento de capacidades en comunicación para los GADs Parroquiales	C9	Talleres realizados	1	1				1				\$	-	Comunicación	

Capacitación en control interno	C10	Talleres realizados	2 talleres			1		0		0			\$ -	Unidad Financiera	No se realiza, no se tiene respuesta de la Contraloría, se ha realizado las gestiones con el entre de control sin respuesta
Capacitación Territorio parroquial y gestión social	C12	Talleres realizados	1 Capacitación		1	1				1	1		\$ 510,17	Proyectos	Se realizó de acuerdo a lo programado
Capacitación en Contabilidad Gubernamental	C11	Talleres realizados	1			1							\$ -	Unidad Financiera	Se realizó de acuerdo a lo programado en coordinación con CONAGOPARE NACIONAL
TOTAL CAPACITACIÓN												\$ 510,17			
Fortalecimiento Interistitucional con los GAD's Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de Gestion : Fortalecimiento Interistitucional con los GAD's Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de Gestion : 1) Asesoría y asistencia en Infraestructura y Presupuesto (Equipamientos Comunitarios y dirección/supervisión de obra, elaboración de presupuestos). 2) Asesoría y asistencia en planificación y cooperación interistitucional (Articulación Interinstitucional, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del POA; PDOT y Rendición de Cuentas). 3) Asesoría y asistencia Legal y patrocinio (Legalización de tierras, contratos y convenios). 4) Asesoría en Fomento Productivo y Ambiental (Apoyo a los proyectos productivos emprendidos por los GAD's Parroquiales)	A1	Número de técnicos contratados	4 técnicos	4	4	4	4	4	4	4			\$ 61.105,20	Coordinación General	Por recorte presupuestario se prescindie de los técnicos de Ambiente y Producción y Planificación, se realiza reforma al proyecto del año
Asesoramiento procesos de adjudicación de áreas de libre aprovechaminto a los GAD parroquiales	A2	Número de talleres	2 talleres			1	1						\$ -	Técnico en Producción y Ambiente	Se inicia procesos en la Parroquia Jadán, pero por salida del Técnico el trámite queda para que el GAD continúe con el trámite

Asesoramiento a organizaciones productivas	A3	Número de parroquias	7 parroquias		2	2	3											Técnico en Producción y Ambiente (Acercamiento con personal cercano al Alcalde de Paute, Paulo Cantos, Jhofre P).	Se reforma los asesoramientos a organizaciones productivas para el tercer y cuarto trimestre por salida del Técnico de Producción y Ambiente, cabe indicar que en el primer trimestre se ha mantenido reuniones con organizaciones de San Vicente, Jadán, y Zhidmad
Foro administración talento humano	A4	Númerode foros	4		4													UATH	
Foros en procedimiento parlamentario	A5	Número de foros	4		4													Técnico en Patrocinio Legal	
TOTAL ASESORÍA													\$	61.105,20					
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LOS GAD PARROQUIALES													\$	61.615,37					
Equipamiento Estación Total Conagopare	F1	Númro de estaciones	1 estación		1													Coordinación General	
Fortalecimiento de la imagen institucional	F2	Numero de equipamientos	1 equipamiento		1	1				1	2							Comunicación	No se tiene actividades para el tercer trimestre
Difusion de conagopare Azuay	F3	numero de difusiones	12 difusiones		3	3	3	3	3	3	3							Comunicación	se cumple de acuerdo a lo planificado
TOTAL FORTALECIMIENTO DE CONAGOPARE AZUAY													\$	3.234,67					
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL													\$	3.234,67					
Elaboración de normativa interna de los GADs parroquiales	P1	Número de parroquias	40	10	10	10	10											Técnico en Patrocinio Legal	
Inventario vial parroquial	P2	Número de parroquias	61 parroquias		61					0								Técnico en Infraestructura Comunitaria/Coordinación General	

Infraestructura tipo	P3	Número de parroquias	61 parroquias		61								\$ -	Técnico en Infraestructura Comunitaria.	
Apoyo técnico y capacitación en en la organización, planificación de ferias agroproductivas, préstamos de carpas.	P4	Numero de parroquias	10 parroquias	2	2	2	4	2	2	2			\$ -	Técnico en Ambiente y Producción	Se ha cumplido con el prestamos de carpas a los GAD que lo han requerido pero por la salida del técnico el asesoramiento no se realizará en el tercer y cuarto trimestre
Difusión de actividades y eventos de los GAD Parroquias	P5	número de parroquias	20 parroquias	5	5	5	5	5	5	5			\$ -	Comunicación	Se ha cumplido de acuerdo a lo planificado
Total Gestión de Competencias													\$ -		
Campeonato de futbolito	I1	Número de parroquias	40 parroquias				40			0			\$ -	Comunicación	Eliminado
Rescate cultural de las tradiciones azuayas	I2	Número de eventos	1 evento cultural	1									\$ -	Técnico en Patrocinio Legal	
Asambleas Provinciales de CONAGOPARE	I3	Asambleas realizadas	4 Asambleas realizadas en el 2019	1	1	1	1	0	0	1			\$ -	UATH	Se ha cumplido de acuerdo a lo demandado por los GAD parroquiales y la Presidencia.
													\$ -		
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES													\$ -		

TOTAL POA 2020

\$ 64.850,04

\$ 26.044,60

Ing. Giovanni Sarmiento

Coordinador Institucional CONAGOPARE Azuay

12 de agosto 2020