

Plan Operativo Anual 2021

LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	Perfil de Pro.	INDICADOR	META ANUAL	TRIMESTRES				TOTAL DISTRIBUIDO	ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO		TRIMESTRES				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE
						I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		PRESUPUESTO CONAGOPARE	RECURSOS	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	
		Capacitación en compras públicas (Fase Preparatoria)	C1	# de talleres realizados	1		1			1	\$	-					Capacitación se realizará en el segundo trimestre en lo concerniente a la fase preparatoria, se ha buscado realizar con CONAGOPARE NACIONAL y con el SERCOP pero por temas de convenio entre las dos instituciones se ingresa a un proceso de formación que inició en el mes de marzo pero es necesario ampliar la capacitación puntual por la baja participación de los encargados de compras pública en el mencionado proceso.
		Foro práctico en Contratación pública	C2	# de foros realizados	2		1	1		2	\$	-					
		Taller de elaboración de PAC	C3	# de talleres realizados	1	1					\$	-	1				Se realiza de acuerdo a lo programado, se lo realizó de manera virtual
		Capacitación en control de bienes	C4	# de talleres realizados	1		1			1	\$	-					Se realizará en el 10 junio de manera virtual, como facilitador se encuentra los técnicos de la empresa hardsoft
		Taller en elaboración de proyectos de infraestructura	C5	# de talleres realizados	2		2			2	\$	273.72					Se propone realizar el tercer trimestres, no se realiza por el confinamiento
		Taller de evaluación anual de los PDOT	C6	# de talleres realizados	2				2		\$	153.72					
		Taller de seguimiento de POA y Proyectos	C7	# de talleres realizados			1			1	\$	-	1				Se lo realiza con los temas: cálculo del Índice de Cumplimiento de Metas (ICM) y el manejo del Sistema de Información para los GAD Secretaría de Planificación, CONAGOPARE Azuay 25 de febrero
	Capacitación a los funcionarios de los GADs Parroquiales	Capacitación en la normativa de Talento Humano	C8	# de talleres realizados			1			1	\$	-	1				Se realizó con el Ministerio de Trabajo tocando el tema de seguridad ocupacional, planes y reglamentos de seguridad

LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	Perfil de Pro.	INDICADOR	META ANUAL	TRIMESTRES				TOTAL DISTRIBUIDO	ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO		TRIMESTRES				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE	
						I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		PRESUPUESTO CONAGOPARE	RECURSOS	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		
Fortalecimiento de las capacidades de los GADs Parroquiales		Taller de rendición de cuentas, CPCCS	C9	# de talleres realizados	1	1				1	\$ -		1					
		Taller de LOTAIP	C10	# de talleres realizados	1	1					\$ -		1					
		Capacitación sobre manejo institucional en redes sociales	C11	# de talleres realizados	1		1			1	\$ -							Se sugiere cambiar incluir el tema de manejo de la página web y subir los medios de verificación
		Taller en redacción de contenidos	C12	# de talleres realizados	1				1		\$ -							
		Capacitación en control interno	C13	# de talleres realizados	1				1	1	\$ -							
		Taller sobre elaboración de proyectos sociales cultural deportivo, productivo y turismo, ambientales	C14	# de talleres realizados	1				1		\$ 4,000.00							
		Capacitación en Contabilidad Gubernamental Normas NICSP	C15	# de talleres realizados						1	\$ -							Se depende del Ministerio de Finanzas, se encuentra realizada la gestión
TOTAL CAPACITACIÓN											\$ 4,427.44							

LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	Perfil de Pro.	INDICADOR	META ANUAL	TRIMESTRES				TOTAL DISTRIBUIDO	ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO		TRIMESTRES				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE	
						I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		PRESUPUESTO CONAGOPARE	RECURSOS	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		
Asesoramiento para la gestión administrativa y técnica de sus competencias		Fortalecimiento Interistitucional con los GAD's Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de Gestión : Fortalecimiento Interistitucional con los GAD's Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de Gestión : 1) Asesoría y asistencia en Infraestructura y Presupuesto (Equipamientos Comunitarios y dirección/supervisión de obra, elaboración de presupuestos). 2) Asesoría y asistencia en planificación y cooperación interinstitucional (Articulación Interinstitucional, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del POA; PDOT y Rendición de Cuentas). 3) Asesoría y asistencia Legal y patrocinio (Legalización de tierras, contratos y convenios). 4) Asesoría en Fomento Productivo y Ambiental (Apoyo a los proyectos productivos emprendidos por los GAD's Parroquiales)	A1	Número de técnicos contratados	2 técnicos	2	3	3	3		\$ 51,199.65		2					
		Foro administración 4x4 en administración parroquial	A2	# de foros realizados	12			6	6	12	\$ -							
										0	\$ -							
		TOTAL ASESORÍA											51199.65					
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LOS GAD PARROQUIALES											\$ 55,627.09							
Posicionamiento de CONAGOPARE Azuay	Fortalecimiento de la imagen institucional	Fortalecimiento de la imagen institucional de CONAGOPARE Azuay (redes sociales, pauta en radio y diarios, equipos de comunicación, las agendas, imagen institucional)	F1	Numero de equipamientos	1 equipamiento				1		\$ 3,000.00		1				El proceso de adquisición para el Dron que se realiza el 20 de marzo, teniendo previsto la recepción para finales del mes de abril, de la misma manera se ha realizado el proceso para elaboración de los reconocimientos a ser entregados a los GAD Parroquiales en sus aniversarios, de la misma manera se cuenta contratado la cuenta de zoon para la institución, es necesario indicar que el resto de actividades se las realizará en el transcurso del año	
		Productos comunicacionales informativos y de promoción de las actividades turísticas, culturales y de gestión de los GAD Parroquiales	F2	# de productos comunicacionales producidos	12	3	3	3	3		\$ 4,908.25		3					

LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	Perfil de Pro.	INDICADOR	META ANUAL	TRIMESTRES				TOTAL DISTRIBUIDO	ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO		TRIMESTRES				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE
						I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		PRESUPUESTO CONAGOPARE	RECURSOS	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	
TOTAL FORTALECIMIENTO DE CONAGOPARE AZUAY											\$	7,908.25					
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL											\$	7,908.25					
Fortalecimiento de la autonomía de los Gobiernos Parroquiales	Políticas Públicas para la gestión de competencias.	Elaboración de normativa interna de los GADs parroquiales	P1	Número de parroquias entregadas	20	10		10		20	\$	-		5			
		Elaboración de propuestas de normativa provincial	P2	# de propuestas elaboradas	1			1									
		Elaboración de propuestas normativa cantonal	P3	# de propuestas elaboradas	2		1	1									
		Elaboración de propuestas normativa Nacional	P4	# de propuestas elaboradas	1			1			\$	1,000.00					
		Inventario vial parroquial	P5	Número de parroquias	61 parroquias			61		61	\$	366.00					
		Foro en el marco de la eliminación de la violencia contra la mujer	P6	# de foros realizados	1				1		\$	153.72					
		Elaboración de Guía Administrativa/digital	P7	# de guías administrativas	1				1	1	\$	-					
		Préstamos de carpas.	P8	Numero de parroquias apoyadas	20	5	5	5	5	20	\$	750.43		5			

LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	Perfil de Pro.	INDICADOR	META ANUAL	TRIMESTRES				TOTAL DISTRIBUIDO	ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO		TRIMESTRES				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE	
						I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		PRESUPUESTO CONAGOPARE	RECURSOS	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		
		Resolución alternativa de conflictos	P9	# de talleres realizados	1	1				1	\$ -		1					
Total Gestión de Competencias											\$ 2,270.15							
Integración de los GAD Parroquiales		Intercambio de experiencias de la administración parroquial	I1	# de foros realizados	1			1	1		\$ 500.00							
		Foro por el día de la mujer rural	I2	# de foros realizados	1				1		\$ 153.72							
		Asambleas Provinciales de CONAGOPARE	I3	Asambleas realizadas	2 Asambleas realizadas	1				1	2	\$ 200.00		1				Se realiza la asamblea provincial en donde se trataron entre otros el plan de vacunación y exposición de las propuestas de la Universidad Católica y del Deportivo Cuenca
												\$ 853.72						
TOTALFORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES											\$ 3,123.87							
TOTAL POA 2021											\$ 66,659.21							

Ing. Giovanni Sarmiento