

Plan Operativo Anual 2021

LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	Perfil de Pro.	INDICADOR	META ANUAL	TRIMESTRES				TOTAL DISTRIBUIDO	ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO		TRIMESTRES				SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE	
						I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		PRESUPUESTO CONAGOPARE	RECURSOS EXTER	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		
		Capacitación en compras públicas (Fase Preparatoria)	C1	# de talleres realizados	1		1			1	\$	-			1			Por la negativa del SERCOP en realizar los talleres, se ha realizado los conversatorios de acuerdo a los temas más consultados por las parroquias, se ha logrado por parte del SERCOP Zonal 6 solventar dudas de los procesos de contratación de acuerdo a las normativas actualizadas
		Foro práctico en Contratación pública	C2	# de foros realizados	2		1	1		2	\$	-			4			Se ha ampliado los foros en 4 eventos con los responsables de contratación Pública especialmente en los meses de mayo y Junio inclusive con un taller sobre la contratación de seguros
		Taller de elaboración de PAC	C3	# de talleres realizados	1	1					\$	-	1					
		Capacitación en control de bienes	C4	# de talleres realizados	1		1			1	\$	-			1			Realizado el 10 de junio de manera virtual con la empresa Harsoft
		Taller en elaboración de proyectos de infraestructura	C5	# de talleres realizados	2		2			2	\$	273.72			0			Se realiza capacitaciones referentes en contratación pública, se plantea la capacitación en proyectos para el tercer trimestre en dos grupos
		Taller de evaluación anual de los PDOT	C6	# de talleres realizados	2				2		\$	153.72						
		Taller de seguimiento de POA y Proyectos	C7	# de talleres realizados	1	1				1	\$	-	1					
	Capacitación a los funcionarios de los GADs Parroquiales	Capacitación en la normativa de Talento Humano	C8	# de talleres realizados	1	1				1	\$	-	1					Se realizó con el Ministerio de Trabajo tocando el tema de seguridad ocupacional, planes y reglamentos de seguridad
		Taller de rendición de cuentas, CPCCS	C9	# de talleres realizados	1	1				1	\$	-	1					
		Taller de LOTAIP	C10	# de talleres realizados	1	1					\$	-	1					

Fortalecimiento de las capacidades de los GADs Parroquiales

Capacitación sobre manejo institucional en redes sociales	C11	# de talleres realizados	1		1			1	\$	-			1			Se realiza en el manejo de la página web, se amplia el taller por la solicitud de las parroquias para el ingreso y actualización de la página web
Taller en redacción de contenidos	C12	# de talleres realizados	1			1			\$	-			1			Manejo de las páginas web de los GAD Parroquiales. Técnicos de CONAGOPARE Azuay De manera virtual el 17 de junio 50 participantes
Capacitación en control interno	C13	# de talleres realizados	1			1		1	\$	-						
Taller sobre elaboración de proyectos sociales cultural deportivo, productivo y turismo, ambientales	C14	# de talleres realizados	1			1			\$	4,000.00						
Capacitación en Contabilidad Gubernamental Normas NICSP	C15	# de talleres realizados				1		1	\$	-						Se depende del Ministerio de Finanzas, se encuentra realizada la gestión

TOTAL CAPACITACIÓN

\$ 4,427.44

Asesoramiento para la gestión administrativa y técnica de sus competencias	Fortalecimiento Interinstitucional con los GAD's Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de Gestión : Fortalecimiento Interinstitucional con los GAD's Parroquiales del Azuay y sus Capacidades de Gestión : 1) Asesoría y asistencia en Infraestructura y Presupuesto (Equipamientos Comunitarios y dirección/supervisión de obra, elaboración de presupuestos). 2) Asesoría y asistencia en planificación y cooperación interinstitucional (Articulación Interinstitucional, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del POA; PDOT y Rendición de Cuentas). 3) Asesoría y asistencia Legal y patrocinio (Legalización de tierras, contratos y convenios). 4) Asesoría en Fomento Productivo y Ambiental (Apoyo a los proyectos productivos emprendidos por los GAD's Parroquiales)	A1	Número de técnicos contratados	2 técnicos	2	3	3	3	\$	51,199.65			2	3		Para el segundo trimestre se incrementa la contratación del Técnico en Infraestructura Civil para el asesoramiento en vialidad y obras relacionadas al profesional
	Foro administración 4x4 en administración parroquial	A2	# de foros realizados	12			6	6	12	\$	-					
									0	\$	-					

TOTAL ASESORÍA										51199.65							
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LOS GAD PARROQUIALES										\$ 55,627.09							
Posicionamiento de CONAGOPARE Azuay	Fortalecimiento de la imagen institucional								1								
		Fortalecimiento de la imagen institucional de CONAGOPARE Azuay (redes sociales, pauta en radio y diarios, equipos de comunicación, las agendas, imagen institucional)	F1	Numero de equipamientos	1					1	\$ 3,000.00			1			Se adquirió el drón, y se ha realizado la inversión en imagen de conagopare con los Rollup y caballetes y casacas, se prevee la adquisición del micrófono y tarjeta de almacenamiento para el dron y la cámara de fotos
		Productos comunicacionales informativos y de promoción de las actividades turísticas, culturales y de gestión de los GAD Parroquiales	F2	# de productos comunicacionales producidos	12	3	3	3	3		\$ 4,908.25			3	3		Se encuentra promocionando las ferias productivas parroquias, se realiza las campañas en redes sociales de turismo de COVID y de las mujeres
TOTAL FORTALECIMIENTO DE CONAGOPARE AZUAY										\$ 7,908.25							
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL										\$ 7,908.25							
Fortalecimiento de la	Políticas Públicas para la gestión de competencias.	Elaboración de normativa interna de los GADs parroquiales	P1	Número de parroquias entregadas	20	10		10	20	\$ -			5				
		Elaboración de propuestas de normativa provincial	P2	# de propuestas elaboradas	1			1									
		Elaboración de propuestas normativa cantonal	P3	# de propuestas elaboradas	2		1	1						1			Se elabora la propuesta de ordenanza para presupuestos participativos para el cantón Paute, la misma que es puesta en consideración
		Elaboración de propuestas normativa Nacional	P4	# de propuestas elaboradas				1			\$ 1,000.00						Se ha avanzado con el Foro con los Asambleistas en la Universidad de Cuenca y los GAD Parroquiales, nos encontramos en la formulación de los participantes de las mesas técnicas
		Inventario vial parroquial	P5	Número de parroquias	61			61	61		\$ 366.00						
		Foro en el marco de la eliminación de la violencia contra la mujer	P6	# de foros realizados					1		\$ 153.72						

autonomia de los Gobiernos Parroquiales	Elaboración de Guía Administrativa/digital	P7	# de guías administrativas	1				1	\$	-						
	Préstamos de carpas.	P8	Numero de parroquias apoyadas	20	5	5	5	5	20	\$	750.43		6			Se ejecuta de acuerdo a la demanda, es necesario indicar que por la pandemia la demanda de préstamos de carpas bajo por la limitación de eventos masivos por pandemia
	Resolución alternativa de conflictos	P9	# de talleres realizados	1	1				1	\$	-	1				
Total Gestión de Competencias										\$	2,270.15					
Integración de los GAD Parroquiales	Intercambio de experiencias de la administración parroquial	I1	# de foros realizados	1			1	1		\$	500.00					
	Foro por el día de la mujer rural	I2	# de foros realizados	1				1		\$	153.72					
	Asambleas Provinciales de CONAGOPARE	I3	Asambleas realizadas	2	1			1	2	\$	200.00	1	1			
										\$	853.72					
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES										\$	3,123.87					

TOTAL POA 2021

\$ 66,659.21

#####

Ing. Giovanni Sarmiento