

Plan Operativo Anual 2022

LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA	Proyecto 2022	Perfil de Pro.	INDICADOR	META ANUAL	TRIMESTRES				TOTAL DISTRIBUIDO	ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO		TRIMESTRES				Total	Reforma	Seguimiento Tercer Trimestre	Responsable
						I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		PRESUPUESTO CONAGOPARE	RECURSOS EXTERNOS	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI				
		Capacitación en Compras Públicas consolidado en módulos Administrativo y técnico	C1	# de talleres realizados	4	1	1	1	1	4	\$ 1,500.00		1	1	1	1	3	\$ (3,733.57)	Se realiza en el auditorio de la Universidad Politécnica Salesiana de acuerdo a lo programado con una inversión de 1500USD, por lo que se propone una reducción de 3.733,57USD	Arq. Marisol
		Taller de evaluación anual de los PDOT	C2	# de talleres realizados	1			1			\$ -				1		1		Se realizó de manera presencial con la Secretaría Técnica de Planificación	Ing. Giovanni
		Fortalecimiento de la gestión parroquial	C3	# de talleres realizados				3			\$ 506.25				1		1		Se realiza conforme lo planificado, dos sesiones de trabajo con las cuencas del Paute, Santa Barbara, Cuenca del Jubones y el cantón Cuenca, se elaboró y entregó los certificados	Ing. Giovanni
		Capacitación en contratación y liquidación de contratos	C4	# de talleres realizados		1				1	\$ -		1				1			Abg. Pablo
		Capacitación en Administración y Gestión de Cementerios	C5	# de talleres realizados		1					\$ 90.00		1				1			Abg. Pablo
	Capacitación a los funcionarios de los GADs Parroquiales	Taller con la procuraduría	C6	# de talleres realizados			1				\$ -						0		No es posible el taller por encontrarse la PROCURADURÍA en procesos de restructuración interna	Abg. Pablo
		Taller de rendición de cuentas, CPCCS	C7	# de talleres realizados	1	1				1	\$ -		1				1			Ing. Giovanni
		Taller de LOTAIP	C8	# de talleres realizados	1	1					\$ -		1				1			Ing. Giovanni

LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA	Proyecto 2022	Perfil de Pro.	INDICADOR	META ANUAL	TRIMESTRES				TOTAL DISTRIBUIDO	ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO		TRIMESTRES				Total	Reforma	Seguimiento Tercer Trimestre	Responsable	
						I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		PRESUPUESTO CONAGOPARE	RECURSOS EXTERNOS	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI					
		Posicionamiento de la imagen de CONAGOPARE Azuay.	F1	Numero de equipamientos	1			1	1	2	\$ 14,820.00				1		1	2	5000	Se realiza la compra de los equipos, trípode, micrófono, trípode, micro sd, el disco duro, impresora a3 y el computador de recepción, se propone incremento de presupuesto para la compra de una video grabadora, que permita completar el equipo de comunicación, el costo presupuestado 5000 del equipo Sony A7 con teleobjetivos y tarjetas de grabación para video y fotos se incrementaría el presupuesto	Lic. Diana
		Productos comunicacionales informativos y de promoción de las actividades turísticas, culturales y de gestión de los GAD Parroquiales	F2	# Plan de Spot publicitarios contratados					1	1	\$ 1,200.00				1			1		La cuñas radiales se tiene programado culminar en el mes de noviembre y por proceso electoral esta dificultando el pauta pero se esta llevando acabo el proyecto de la mejor manera	Lic. Diana
TOTAL FORTALECIMIENTO DE CONAGOPARE AZUAY											\$ 16,020.00										
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL											\$ 16,020.00										
		Elaboración de normativa interna de los GADs parroquiales	P1	Número de parroquias	15		7			8	15	\$ -							0		Dra. Jessika
		Seguimiento a las normativas nacionales	P2							1		\$ -							0	Se da seguimiento a las propuestas de la reforma del COOTAD, asistiendo a las reuniones convocadas por la Mesa Técnica, también se ha mantenido reuniones con el Presidentes de la Assamblea Nacional y rueda de prensa sobre el avance de la reforma a la ley 047, se espera que la Asamblea Nacional ponga en el orden del día para su tratamiento	Abg. Pablo
		Aporte informativo para orientar las acciones sobre la violencia contra la mujer	P3	# de foros realizados						1		\$ 300.00							0		Lic. Diana

LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA	Proyecto 2022	Perfil de Pro.	INDICADOR	META ANUAL	TRIMESTRES					TOTAL DISTRIBUIDO	ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO		TRIMESTRES				Total	Reforma	Seguimiento Tercer Trimestre	Responsable			
						I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	PRESUPUESTO CONAGOPARE		RECURSOS EXTERNOS	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI								
Fortalecimiento de la autonomía de los Gobiernos Parroquiales	Políticas Públicas para la gestión de competencias.	Evento deportivo por el día internacional de la mujer 8 de marzo	P4				1					\$ 232.50		1				1			Dra. Jessika			
		Campañas virtuales sobre el día de la mujer, violencia contra la mujer y día de la mujer rural	P5				1			2		\$ -		1					1		Se encuentra realizando principalmente en Facebook	Lic. Diana		
		Préstamo de carpas	P6	Numero de parroquias apoyadas	20	5	5	5	5	20		\$ -		5						5		Se continúa con el préstamo de carpas a los GAD Parroquiales, cumpliendo con la meta trimestral	Ing. Xavier	
		Levantamientos planimétricos	P7	Numero de parroquias apoyadas								\$ 9,193.37										Se ha realizado los levantamiento planimétricos con la adquisición de los equipos, el personal técnico ya se encuentra capacitado en el mes de septiembre y se programa la salida para los meses de octubre a diciembre, se propone la adquisición prendas de protección, cascos, botas, impermeable, buses, gorras, microfibra, maleta para los equipos, distanciometro, estuche para tripode se incrementa en 470USD	Ing. Irene	
		Elaboración de ante proyectos y presupuestos referenciales, especificaciones técnicas de los equipamientos arquitectónicos comunitarios	P8	#de estudios y presupuestos de infraestructura entregado	12	3	3	3	3	12		\$ -		3							3		Se encuentra realizado de acuerdo con la demanda de los GAD Parroquiales	Arq. Marisol
		Elaboración de anteproyectos de muros, bordillos, cunetas, canchas, graderíos, revisión de los estudios viales	P9	#de estudios y presupuestos de infraestructura entregado	12	3	3	3	3	12		\$ -		3							3		Se encuentra realizado de acuerdo con la demanda de los GAD Parroquiales	Ing. Irene
	Total Gestión de Competencias											\$ 9,725.87	\$ -											
	Integración de los GAD Parroquiales	Campeonato interparroquial	I1	#de campeonatos realizados				1	1			\$ 1,400.00				1	1			2		Se realizó con éxito y contó la participación de 16 y 15 equipos masculinos y femenino, se realizó la clausura y entrega de medallas y copas a los ganadores	Ing. Irene	
		Rescate de las tradiciones evento cultural	I2	# de eventos realizados				1				\$ -		1						1	-500	Actividad no se va a realizar, se programó para el segundo trimestre y no fue posible realizar por rebrote de covid, se libera el recurso	Ing. Irene	
		Intercambio de experiencias de la administración parroquial	I3	# de foros realizados	1			1				\$ 600.00								0	-100	Se ha realizado en el segundo trimestre pero no se ha generado gasto	Abg. Pablo Ávila	

LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA	Proyecto 2022	Perfil de Pro.	INDICADOR	META ANUAL	TRIMESTRES				TOTAL DISTRIBUIDO	ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO		TRIMESTRES				Total	Reforma	Seguimiento Tercer Trimestre	Responsable
						I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI		PRESUPUESTO CONAGOPARE	RECURSOS EXTERNOS	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI				
		Conmemoración por el día de la mujer rural	14	# de concursos de fotografía realizados					1		\$ -					0		No se pudo ejecutar por cuanto la programación de actividades institucionales como el cambio de autoridades provinciales y parroquiales dificultó la organización del concurso de fotografía, se prioriza la campaña en redes sociales	Lic. Diana	
		Asambleas Provinciales de CONAGOPARE	15	# de Asambleas realizadas	2 Asambleas realizadas	1			1	2	\$ 1,000.00		1			1	600	Se propone un incremento de 300 en alimentación y 300 para el alquiler de local y alimentación quedando un presupuesto de 1000	Abg. Pablo Ávila	
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES											\$ 3,000.00						\$ -			
TOTAL POA 2022											\$ 12,725.87									\$ 115,906.09

Ing. Giovanni Sarmiento