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ADMINISTRACIÓN DE 
CONTRATOS (408-17)



ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO

Velara por el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales

“Estas labores las puede realizar la 
entidad directamente por medio de uno 
de sus profesionales con conocimientos
en el objeto de la contratación o 
contratarla excepcionalmente de 
manera motivada, bajo la modalidad 
legal que corresponda.”



ADMINISTRADOR

Inicio de funciones: en la etapa 
contractual es decir después de 
la adjudicación, concretamente 
luego de su designación. 

Designación: en el contrato, se lo 
puede cambiar posteriormente 
con una resolución motivada.





AL INICIO

Expediente Notificación 
anticipo

Acta de 
inicio



CUANDO TERMINA UN PERIODO

Planilla

-Sábana -Cronograma
-IESS -Anexo fotográfico
-Libro de obra -Cantidades de obra

Informe de 
fiscalización

Informe de 
administrador

-Antecedentes -Labores ejecutada
-Liquidación económica -Liquidación de plazos y multas
-Avance -Conclusiones y recomendaciones



CUANDO TERMINA LA OBRA

El oficio de solicitud de 
recepción se debe recibir 

dentro del plazo del 
contrato.

Cerrar el último periodo

(Planilla, informe 
fiscalización y 
administración)

Organizar la recepción 
provisional

1. Administrador

2. Contratista

3. Técnico que no intervino

Ojo: verificar las garantías.



MODIFICACIONES AL CONTRATO

Contrato complementario 8%

Rubros nuevos (costo +%) 2%

Diferencia de cantidades de obra 5% 

Solicitud del 
contratista

Informe y 
recomendación 
de fiscalización

Solicitud de 
certificación 

presupuestaria

Certificación 
presupuestaria

Informe y 
recomendación 

del 
administrador

Resolución de 
la máxima 
autoridad

Suscripción



COMUNICACIONES

Contratista

Fiscalización

Administrador

Máxima autoridad



FISCALIZACIÓN DE 
CONTRATOS (408-18)



PERFIL

Profesional afín al objeto del contrato, 
depende del tipo de obra

Experiencia en obras similares

Conocimiento en contratación publica



ART. 56 RLOSNCP

“Quienes participaron en la elaboración de los estudios, en
la época en que estos se contrataron y aprobaron, tendrán
responsabilidad solidaria junto con los consultores o
contratistas, si fuere el caso, por la validez de sus resultados
y por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en
su posterior aplicación y no podrán participar de la
fiscalización contractual.”



OBLIGACIONES: 

Control 
de 

calidad

Avance 
fisico

Avance 
financiero

Planificación
Cronograma
Ruta critica 

Cumplimiento 
de las 

especificaciones 
tecnicas

Control 
periódico 

del 
presupuesto

Iniciar nuevos 
tramites 

Libro de 
obra

Medición de 
obra 

ejecutada



INFORME DE FISCALIZACIÓN

Análisis desde el punto de vista 
económico y físico

Resultados de los ensayos de laboratorio

Análisis de la cantidad y calidad de los 
equipos y maquinaria

Estadísticas sobre condiciones climáticas

Referencia de oficios con el contratista

Análisis del personal técnico y operarios 
del contratista



PLANILLAS

Rubros ejecutados (cantidad y avance)

Detalles constructivos donde se refleje 
mediciones y cálculos

Cronograma

Memorias fotográficas

Libro de obra

Pago de seguro social

Garantías vigentes

Multas



ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE OBRA

Clima

Ampliaciones de plazo

Modificaciones en los rubros

Demás consideraciones técnicas

Nota: por lo tanto, es importante que el 
fiscalizador permanezca constantemente 
en obra.



REFORMAS AL 
REGLAMENTO A LA LEY 
ORGÁNICA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS



DELEGACIÓN (ART. 6)

Son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la
Ley como en el reglamento, excepto Contrataciones en situaciones de Emergencia.



SEPARACIÓN DE FUNCIONES (ART. 6)

En el caso de entidades contratantes que cuenten con menos de tres (3) servidores
públicos encargados de la actividad administrativa de la contratación pública,
podrán llevar a cabo e intervenir en varias fases o etapas de la contratación, sin
necesidad de aplicar las normas que regulen la separación defunciones



ARTÍCULO 8 – NUMERAL 13

Verificar que los procedimientos de contratación pública se realicen con
transparencia, a fin de evitar posibles casos de lavado de activos, corrupción,
blanqueo de capitales, y demás delitos en contra de la administración pública tales
como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, así como los considerados
delitos precedentes



PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (ART. 10)
a) Adquisición de bienes inmuebles;

b) Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles;

c) Contratación integral por precio fijo;

d) Ferias inclusivas;

e) Procedimientos financiados con préstamos de organismos internacionales;

f) Procedimientos de contratación en el extranjero; y,

g) Procedimientos de contratación en situación de emergencia.

h) Compra corporativa de alimentación escolar

i) Adquisición de combustible para vehículos de entidades 
contratantes 

j) Adquisición de pasajes aéreos.



INFORMACIÓN RELEVANTE (ART. 14)
25 numerales, se reforma numeral 16

16.- Oferta del oferente ganador, la cual será publicada conjuntamente con 
la calificación de ofertas



HABILITACIÓN EN RUP (ART. 18)
Se verifica la condición de habilitado en el RUP en 2 momentos:

1) apertura de ofertas: y, 

2) suscripción del contrato

Aplica también para socios, partícipes o accionistas de los oferentes 
participantes como personas jurídicas y consorcios. Excepto Ínfima cuantía y 
arrendamiento de inmuebles

No se podrá descalificar ofertas por encontrarse inhabilitado el proveedor, 
en días distintos a los que se ha detallado en el inciso anterior



HABILITACIÓN EN RUP (ART. 18)
Para participar en el procedimiento de contratación por ínfima cuantía no 
será necesario que el proveedor esté habilitado en el RUP, pudiendo estar 
registrado o no



DOCUMENTOS SUSCRITOS ELECTRÓNICAMENTE 
(ART. 35)
Los servidores encargados de hacer el control previo al pago, los auditores 
de la Contraloría General del Estado, o cualquier otro servidor público, en 
ningún caso podrán exigir la impresión

de documentos que tengan firma electrónica. Una vez impresos, perderán su 
validez legal



DOCUMENTOS SUSCRITOS ELECTRÓNICAMENTE 
(ART. 35)
A efectos de la fecha de los distintos 
documentos que se firman electrónicamente, se 
tendrán en cuenta las siguientes directrices:

1. En la celebración de contratos, se considerará 
como fecha de suscripción de éstos la fecha en 
que el último interviniente firme 
electrónicamente.

2. En la suscripción de actas donde intervienen 
varias personas, la fecha de éstas será la que 
conste en dicho documento, independientemente 
de la fecha de consignación de las firmas 
electrónicas de los comparecientes.

No estarán sujetos a la obligatoriedad 
de suscripción electrónica de 
documentos, en ninguna de sus etapas 
o fases, los procedimientos de feria 
inclusiva, arrendamiento y adquisición 
de inmuebles y contratación en 
situación de emergencia. En el caso del 
procedimiento de ínfima cuantía, el uso 
de la firma electrónica será 
discrecional.

Adicionalmente, no estarán sujetos a la 
obligatoriedad de suscripción 
electrónica el libro de obra, proformas 
y las garantías contractuales



DE LAS FASES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
(ART. 41)
Los procedimientos de contratación pública se desarrollarán a través de las siguientes 
fases:

1. Preparatoria: Desde la elaboración del Plan Anual de Contratación o el levantamiento 
de la necesidad institucional, hasta la suscripción de la resolución de inicio;

2. Precontractual: Desde la publicación de la resolución de inicio en el Portal 
COMPRASPÚBLICAS hasta la adjudicación o declaratoria de desierto o cancelación; 
definitiva o terminación del contrato; y,

2.1 Suscripción: Desde la adjudicación hasta la suscripción del contrato,

3. Contractual o de ejecución del contrato: Desde la suscripción del contrato hasta la 
suscripción del acta entrega recepción definitiva o terminación del contrato; y

4. Evaluación: Desde la suscripción del acta de entrega recepción definitiva o la 
terminación del contrato, incorporando todas las actuaciones efectuadas con posterioridad 
a las mismas, inclusive la evaluación ex post realizada por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública



PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN
(ART. 43)
Las contrataciones de ínfima cuantía y los procedimientos especiales de 
contratación en situación de emergencia y adquisición de bienes inmuebles, así 
como las contrataciones de régimen especial del numeral 2 del artículo 2 de 
la LOSNCP, no serán consideradas o publicadas en el PAC inicial o 
reformulado

Los servidores encargados de hacer el control previo al pago, los auditores 
de la Contraloría General del Estado, o cualquier otro servidor público, en 
ningún caso podrán exigir la impresión

de documentos que tengan firma electrónica. Una vez impresos, perderán su 
validez legal



CERTIFICACIONES PAC Y VERIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ART. 45)
La entidad contratante elaborará e incluirá en cada proceso de contratación 
la respectiva certificación, en la que se hará constar que la contratación se 
encuentra debidamente planificada y publicada en el Portal COMPRAS 
PÚBLICAS.

La certificación de que la contratación no se encuentra en el Catálogo 
Electrónico aplicará exclusivamente para cuando se trate de contratación de 
bienes o servicios.



DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL 
(ART. 49)
1. Estudio de mercado: Para el caso de adquisición de bienes y prestación de 
servicios, conforme los parámetros que regule el SERCOP. En aquellos bienes o 
servicios con precio oficial fijado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 
Ejecutiva o algún otro mecanismo legalmente reconocido para el efecto, no 
será aplicable la metodología para la determinación de presupuesto 
referencial.

2. Análisis de precios unitarios -APU-: Para el caso de ejecución de obras, 
conforme lo contempla la Norma de Control Interno emitida por la Contraloría 
General del Estado para el presupuesto de la obra, actualizado al momento 
del inicio del proceso.

3. Estudio de costos de consultaría: Para el caso de consultoría, conforme lo 
determina el artículo 155 de este Reglamento General. (Costos directos, 
costos indirectos, honorarios o utilidad)



MODELOS OBLIGATORIOS DE PLIEGOS (ART. 55)

El SERCOP emitirá los modelos obligatorios de pliegos para todos los 
procedimientos de contratación pública, excepto ínfima cuantía, catálogo 
electrónico, adquisición de bienes inmuebles, y contrataciones en situación de 
emergencia

Sin perjuicio de que el SERCOP facilite a las entidades contratantes formatos 
no obligatorios de documentos, aplicables a este tipo de procedimientos.



PLIEGOS DE LA CONTRATACIÓN – BENEFICIARIO 
FINAL (ART. 56)
En los casos que la entidad contratante, decida cobrar por levantamiento de 
textos, reproducción o edición de pliegos, deberá establecer en el pliego un 
valor directamente proporcional a los costos que de manera justificada y 
razonada sean necesarios para cubrir los gastos incurridos en cada proceso 
de contratación.

En ningún caso se cobrará porcentaje del presupuesto referencial, ni tampoco 
se podrán emitir actos normativos internos que regulen su cobro



INFORMES DE PERTINENCIA    ART. 60 

La Contraloría General del Estado emitirá los informes de pertinencia para las
contrataciones cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,000015 por el Presupuesto Inicial del Estado.
($499.408,55 /Cotización).



CONFORMACIÓN COMISIÓN TÉCNICA  ART. 58

Conjuntamente con la aprobación de los pliegos, del cronograma y la autorización
de inicio del procedimiento de contratación se conformará la comisión técnica.

Se elimina, “Se procurará que los miembros que integran la comisión técnica no
hayan intervenido en la etapa preparatoria, con el fin de que exista independencia
en sus actuaciones, con lo que se garantiza la reducción de riesgos de errores o
acciones irregulares”.



CONVALIDACIÓN DE ERRORES   ART. 79

Errores convalidables: 

(i)  errores tipográficos, 

(ii) de foliado u organización de la oferta, 

(iii) certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, 

(iv) ilegibilidad o falta de claridad de la información o documentación,

(v) contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada 
por el participante en cualquier parte de su oferta y la documentación con la que lo 
respalda, 

(vi) cualquier error en el llenado del formulario de la oferta



CONVALIDACIÓN DE ERRORES        ART. 79

Se considerarán convalidables también todos los requisitos que constituyen la
integridad de la oferta. El SERCOP podrá regular otros casos de errores de forma
de naturaleza convalidable. dentro del período de convalidación los oferentes
podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación
del objeto de la oferta, por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su
capacidad legal, técnica o económica.

Luego de la apertura de ofertas, la entidad contratante está en la obligación de
verificar la integridad de los documentos solicitados en las ofertas presentadas, con
el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación



ERRORES NO CONVALIDABLES      ART. 80

1.La falta de documentación e información que no tenga referencia en la oferta.

2. El incumplimiento de requerimientos técnicos de la oferta.

La existencia de errores no convalidables constituirá causal para el rechazo de la
oferta. Los errores en los aspectos económicos y aritméticos de la oferta serán
regulados por el SERCOP.



NO SE PODRÁ SOLICITAR    ART. 82

En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de
presentación de las ofertas, ni tampoco información que pueda ser consultada en
registros públicos de información.

Tampoco se podrá rechazar y descalificar una oferta por la causal de integridad de
la oferta, ya que este requisito es de naturaleza convalidable.



EVALUACIÓN DE OFERTAS EN OBRA      ART. 86.1

Las personas naturales que hayan sido servidores públicos, y que hayan ejercido
funciones como administradores de contrato, fiscalizadores, gerentes, directores
técnicos o similares, no podrán acreditar experiencia como contratistas de obra.



SUSPENSIÓN DE ADJUDICACIÓN      ART. 88

En caso de presentarse un reclamo ante el SERCOP sobre el proceso de contratación,
conforme al artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
o, si el SERCOP de oficio se encuentra realizando una supervisión al proceso, la entidad
contratante no podrá adjudicar ni celebrar el contrato hasta que finalice la acción de control.
Para la aplicación de esta disposición será necesario que también se haya puesto en
conocimiento de la entidad contratante la presentación del reclamo por parte del
reclamante, o, que se haya notificado el oficio de inicio de la supervisión o monitoreo por
parte del SERCOP. El Título VI de este Reglamento General determinará los tiempos máximos
de actuación del SERCOP



CPC RESTRINGIDO                        ART. 106 

Aquellas entidades contratantes, cuyas necesidades difieran de los bienes o servicios
catalogados, tanto en el catálogo electrónico general como en el catálogo dinámico
inclusivo, podrán solicitar el respectivo desbloqueo de CPC acorde al procedimiento
definido por el SERCOP para tal efecto. Esta solicitud deberá ser atendida en el
plazo máximo de siete (7) días.



CRITERIOS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y 
SOCIAL   ART.87
En aplicación del artículo 288 de la Constitución de la República, las entidades contratantes
podrán exigir a los contratistas, según la naturaleza propia de cada objeto contractual,
parámetros de cumplimiento en la ejecución contractual como los siguientes:

a) Criterios de responsabilidad social: procurando la inclusión en calidad de socio,
trabajador, subcontratista o subproveedor de: personas con discapacidad, adultos mayores,
madres adolescentes que hayan alcanzado la mayoría de edad, desempleados por más de
seis meses, profesionales con experiencia menor a tres años, etc.

b) Criterios de responsabilidad ambiental: procurando la contratación de bienes, obras y
servicios que generen el menor impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida o que
generen un impacto ambiental positivo mediante su proceso de producción.

Para este efecto, el SERCOP emitirá las regulaciones que correspondan.



CUMPLIMIENTO DE LEY ORGÁNICA DE
COMUNICACIÓN    ART. 192.1

Es obligación de las entidades contratantes cumplir con los porcentajes previstos en el
artículo 95 de la Ley Orgánica de Comunicación.

Art.95LOC (…)Dentro de la contratación de publicidad y propaganda de la
actividad de difusión publicitaria de cada institución pública de conformidad con la
estrategia comunicacional institucional, los medios públicos participarán con el 33 %,
los medios privados participarán con el 33% y los medios comunitarios participarán
con el 34%(…).



CONSULTAS PUNTUALES Y ESPECÍFICAS        ART. 
193.1
Bajo esta figura se podrá obtener la prestación de servicios de asesoría jurídica para la
absolución de consultas puntuales y específicas, siempre que éstas tengan como valor total un
presupuesto estimado que no supere en el año por cada proveedor el valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0.0000005 por el PIE ($16.646.95) .

1. La MA determinará la necesidad de realizar consultas jurídicas de carácter puntual y
específico de carácter especializado que deban ser absueltas por el abogado o estudios
jurídico seleccionado; señalando el perfil del profesional o estudio jurídico; el valor previsto a
ser pagado (por hora), el número estimado de horas de consulta; así como la certificación
presupuestaria correspondiente.

2. Una vez realizada la consulta, el abogado o estudio jurídico remitirá la factura
correspondiente, en la que se especifique el número de horas atendidas, el valor total
facturado, así como un informe sucinto del servicio brindado; el que será aprobado por la
máxima autoridad, disponiendo su pago.

Esta contratación se podrá publicar de forma posterior en el Portal de Compras Públicas.



REPUESTOS O ACCESORIOS Y PROVEEDOR ÚNICO 
ART. 196.

8) Este procedimiento también podrá ser aplicado para la adquisición de repuestos
o accesorios, para el mantenimiento preventivo o correctivo, y en general para poner
operativos a vehículos de aplicación especial, tales como, patrulleros, ambulancias,
motobombas, camiones, recolectores, plataformas, grúas, canastillas, montacargas,
maquinaria pesada y semipesada, entre otros.



CONTRATO DE SEGURO   ART. 212

Dentro del término de 15 días, contados a partir de la fecha de notificación de la
adjudicación, la aseguradora entregará el contrato de seguro o pólizas respectivas,
las que deberán ser publicadas en el Portal COMPRASPÚBLICAS. Sin perjuicio de lo
anterior, la entidad podrá solicitar y pactar con la aseguradora, una cobertura
desde la fecha de adjudicación.

Contratos igual o superior de cinco millones de dólares, se protocolizará ante
Notario Público, sin perjuicio de que el seguro esté brindando cobertura desde la
fecha de adjudicación, conforme lo indicado en el inciso anterior.



ARRENDAMIENTO

Art. 218 #6.- Las entidades contratantes podrán renovar el arrendamiento por una
sola vez, los contratos de arrendamiento, por un plazo igual o inferior al del contrato
renovado. Posteriormente podrán arrendar el mismo inmueble, luego de efectuar un
nuevo procedimiento y con las debidas justificaciones del caso.

Art. 218.1.-Se agrega nuevamente el arrendamiento por ínfima cuantía



FERIA INCLUSIVA      ART. 224 Y ART. 225

Se contratarán por feria inclusiva exclusivamente los bienes y servicios que el
SERCOP establezca por CPC.

Las obras no se podrán contratar con este procedimiento se lo realizará
exclusivamente el procedimiento de menor cuantía, cotización o licitación de obras,
según corresponda.

Los proveedores que participen en las ferias inclusivas, obligatoriamente deberán ser
productores de todos los bienes o servicios que compongan el objeto contractual. No
se utilizará a la feria inclusiva como un mecanismo de intermediación o evasión de
procedimientos.



PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA  ART.238 

El SERCOP habilitará una herramienta de emergencia, donde se publicará la
necesidad, de las proformas recibidas, se elige la más conveniente a la entidad. Si
no recibo proformas, puedo recibir proformas físicas.(equivale al estudio de
mercado)

La actividad económica u objeto social de los proveedores que participen deberá
estar relacionada con el objeto de la contratación.

Los contratos, órdenes de compra de emergencia o facturas generados en el marco
de la declaratoria de emergencia, deberán instrumentarse por escrito, por medios
físicos o electrónicos, podrán perfeccionar estos solo por medio del uso o transmisión
de mensajes de datos, deberán ser publicados de manera obligatoria en el SOCE,
en el término máximo de 3 días posteriores a su suscripción.



ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRECIO FIJO        
ART. 248.5
1.Se expide resolución MA invitando a las gasolineras de hasta 5 km de distancia y
serán remitidas por correo.

2.Audiencia de Preguntas.

3. Presentación de Ofertas.

4. en caso de incumplimiento se escoge otra.

5. En combustible variable en su precio se hace régimen especial.

6. El descrito procedimiento se llevará a cabo directamente por la entidad
contratante, y una vez suscrito el contrato reportará en el Portal de Compras Públicas
la información relevante en la herramienta de "Publicación", o, conforme las
regulaciones que el SERCOP establezca.



FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS ART. 257

Adjudicado el contrato, la entidad contratante notificará la adjudicación. Una vez
que el acto administrativo de adjudicación cause estado, el adjudicatario deberá
suscribir el contrato en los quince (15) días hábiles posteriores.

Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a cinco millones de dólares, se
protocolizarán ante Notario Público.



GARANTIAS    ART. 263 Y ART. 265

La garantía original de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido
amortizado en su totalidad, conforme se detalla en el artículo 265.

En los contratos de obras será obligatorio considerar un anticipo.

El anticipo entregado con ocasión de un contrato de ejecución de servicios u obra
será amortizado proporcionalmente hasta la terminación del plazo contractual.

La amortización se efectuará al momento de aprobarse cada planilla presentada.



JUNTAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS        ART. 
327.1 Y ART. 327.2
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato de
obra podrán ser puestas en conocimiento de las Juntas de Resolución de Disputas
(JRD), cuyas decisiones tendrán el carácter de vinculantes.

La JRD estará conformada por tres miembros técnicos conforme a las estipulaciones
del contrato, según las siguientes reglas:

1. Cada una de las partes nombrará un miembro de la JRD, dentro de los 30 días
siguientes a la firma del contrato o dentro de los 30 días siguientes al inicio de
cualquier ejecución prevista en el contrato.

2. El tercer miembro será propuesto a las Partes por los dos miembros previamente
designados, dentro de los 30 días contados a partir del nombramiento del segundo
miembro.



SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ART. 353
a) Cuando inobservara las recomendaciones de cumplimiento obligatorio emitidas por
el SERCOP;

b) Por disposición de un juez o autoridad competente;

c) Cuando los organismos competentes detecten que existe vinculación o colusión.

La decisión de declaratoria de desierto a causa de una suspensión definitiva le
corresponderá a la entidad contratante, la cual deberá ser comunicada al SERCOP.



ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE ANTILAVADO DE 
ACTIVOS Y ANTICORRUPCIÓN       ART. 357.1.
1. Coordinar y recolectar posibles indicios de lavado de activos.

2. Analizar periódicamente y en forma preventiva las operaciones y transacciones
efectuadas por los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3. Detectar prácticas elusivas de los procedimientos de contratación por parte de
los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública.

4. Coordinar con la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Las demás que
determine el Servicio Nacional de Contratación Pública.

5. Las demás que determine el Servicio Nacional de Contratación Pública.



RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE   ART. 360
Para las impugnaciones en contra de actos administrativos expedidos durante la fase
precontractual, en caso de que la entidad contratante no resuelva el recurso de
apelación en el término previsto en la Ley, el único efecto será la suspensión del
procedimiento de contratación en el Sistema Oficial de Contratación Pública del
Ecuador.



DISPOSICIONES TRANSITORIAS

En el plazo de treinta (30) días, el SERCOP emitirá el instructivo de actuación ante
los casos de extorsión en la ejecución del contrato.

A fin de evitar y erradicar cualquier tipo de modalidad de lavado de activos en la
contratación pública, el SERCOP fortalecerá las regulaciones relacionadas a las
reglas de participación e índices financieros de los contratistas.

DÉCIMA SEGUNDA: Los procesos de contratación que se encuentren en la fase
preparatoria o precontractual, continuarán aplicando la normativa con la que
iniciaron (Iniciados antes del 22/03/2024).



PREGUNTAS


