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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
LUIS CORDERO VEGA

Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecucion,
asi como su recepcion, liquidacion, pagos y mantenimiento de las obras y bienes de los
procesos de contratacion: MCO-GADPLCV-2019-01, MCO-GADPLV-2019-02, SIE-
GADPLCV-002-2019, MCO-GADPLCV-01-2020, MCO-GADLCV-002-2021, MCO-003-
GADPLCV-2021, MCO-GADPRLCV-01-2022; sus estudios, instrumentos accesorios, y
de fiscalizacion, en el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL LUIS CORDERO VEGA, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2019 y el 31 de diciembre de 2023.

DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY

Cuenca-Ecuador
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

Articulo
Centimetro
Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador

Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizacion

Enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2
Espesor

Gobierno Auténomo Descentralizado

Instalacion

Igual

Impuesto al Valor Agregado

Kilometro

Kilogramo

Ley Organica de la Contraloria General del Estado

Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica

Metro

Metro lineal

Metro cuadrado

Milimetro

Menor Cuantia de Obras

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector
Publico y de las Persona Juridicas de Derecho Privado que dispongan
de Recursos Publicos

Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de

Contratacion Puablica
Registro Unico de Contribuyentes

Servicio Nacional de Contratacion Publica

Cita textual, sin incluir correcciones

Subasta Inversa Electronica

Sistema Oficial de Contratacion Publica del Ecuador
Suministro

Unidad

Dolares de Estados Unidos de América

Numero




%
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Porcentaje
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Cuenca,

Sefior

Presidente

Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Rural Luis Cordero Vega
Gualaceo - Azuay

De mi consideracion:

—~ La Contraloria General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, efectud el examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual
y de ejecucion, asi como su recepcion, liquidacion, pagos y mantenimiento de las obras
y bienes de los procesos de contratacion: MCO-GADPLCV-2019-01, MCO-GADPLV-
2019-02, SIE-GADPLCV-002-2019, MCO-GADPLCV-01-2020, MCO-GADLCV-002-
2021, MCO-003-GADPLCV-2021, MCO-GADPRLCV-01-2022; sus  estudios,
instrumentos accesorios, y de fiscalizacion, en el GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LUIS CORDERO VEGA, por el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.

La accién de control se efectud de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria
Gubernamental emitidas por la Contraloria General del Estado. Estas normas requieren
que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la
informacion y la documentacion examinada no contienen exposiciones erréneas de
caracter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, politicas y demas normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la accién de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley Organica de la Contraloria
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el caracter de obligatorio.

Atentamente,
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CAPITULO |
INFORMACION INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial en el Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Rural Luis
Cordero Vega, se realizé en cumplimiento a la orden de trabajo 0004-DPA-AE-2024, de
3 de enero de 2024, con cargo al Plan Anual de Control del afio 2024 de Auditoria

Externa de la Direccién Provincial de Azuay, de la Contraloria General del Estado.
Objetivos del examen

- Verificar que los procesos de contratacion, ejecucion, pagos y recepciones, se
hayan efectuado en cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y

reglamentarias aplicables;
- Verificar la aplicacién de los estudios en la ejecucion de las obras;

- Verificar que los procesos de mantenimiento de las obras se hayan efectuado de
conformidad a lo previsto en los estudios, normativa y/o planes de mantenimiento

aplicables;

- Verificar que los trabajos hayan cumplido los requisitos, obligaciones y

compromisos de orden ambiental.
Alcance del examen

Se analizaron las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecucion; asi como
su recepcion, liquidacién, pagos y mantenimiento de las obras y bienes de los procesos
de contratacion: MCO-GADPLCV-2019-01, MCO-GADPLV-2019-02, SIE-GADPLCV-
002-2019, MCO-GADPLCV-01-2020, MCO-GADLCV-002-2021, MCO-003-GADPLCV-
2021, MCO-GADPRLCV-01-2022; sus estudios, instrumentos accesorios, y de
fiscalizacion en el Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Rural Luis Cordero
Vega, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de

2023, conforme a lo indicado en el cuadro a continuacion:

Do




CUADRO 1

No.

CODIGO PROCESO

FECHA DE
SUSCRIPCION DE
CONTRATO

OBJETO DE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION / OBJETO DEL CONTRATO

VALOR
CONTRATADO

UsD

PLAZO

ESTADO

MCO-GADPLCV-2018-01

2019-02-26

“CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA
PARA LA CANCHA DE DEPORTIVA DE LA
PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA"

32778,72

60 dias

Recepcion
Definitiva

MCO-GADFLV-2018-02

2019-09-30

“MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LASTRE
DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA
CON FONDOS DE LA TASA SOLIDARIA”

56 521,90

45 dias

Recepcion
Definitiva

SIE-GADPLCV-002-2018

2019-12-17

"ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES
DE GUAZHALAN, SAN FRANCISCO ALTOQ,
UCHUCAY, SAN JACINTO ¥ ROSALOMA
PERTENECIENTES A LA PARROQUIA LUIS
CORDERO VEGA”

17 750,00

10 dias

Recepcion
Definitiva

MCO-GADPLCV-01-2020

2020-12-03

“MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE LASTRE
EN LA PARROQUIA RURAL DE LUIS
CORDERO VEGA CON LOS RECURSOS DE
LA TASA SOLIDARIA CORRESPONDIENTES
AL ANO 2019”

44 781,08

45 dias

Recepcién
Definitiva

MCO-GADLCV-002-2021

2021-06-24

‘CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE JUEGOS
POPULARES DE LA PARROQUIA LUIS
CORDERO VEGA”

133 985,88

120 dias

Recepcion
Definitiva

MCO-003-GADPLCV-2021

2021-10-14

"MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE LASTRE
EN LAS VIAS RURALES DE LA PARROQUIA
LUIS CORDERO VEGA, QUE PERTENECEN
AL SUBSISTEMA DE DELEGACION, CON
RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ANO
2020"

44 781,08

45 dias

Recepcidn
Definitiva

MCO-GADPRLCV-01-2022

2022-08-02

“IMANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE LASTRE
EN LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA
EN LAS VIAS QUE PERTENECEN A LA
DELEGACION DE LA COMPETENCIA DEL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY DEL
ANO 2021, CON RECURS0S DEL
MANTENIMIENTO VIAL DELEGADO 2021 Y
RECURSOS DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2021"

73 158,34

60 dias

Recepcion
Definitiva

TOTAL

403 757,00

Base legal

Mediante el Registro Oficial 342 de 22 de diciembre de 1993 se aprobé la Ordenanza

Municipal de creacién de la parroquia rural denominada Luis Cordero Vega en la

jurisdiccion cantonal de Gualaceo; antes de ello, se le conocia como el sector de

‘Laguan”, que pertenecia a la parroquia Daniel Cérdova Toral; y, a través de la

Constitucion de la Republica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 de 20 de
octubre de 2008, se cambié la “ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO”

pasando a constituirse los Gobiernos Auténomos Descentralizados, con lo que, hoy se

le conoce como “Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Rural Luis Cordero

Vega”.

T,




Estructura Organica
Se contemplan 4 niveles en la estructura organica del GAD Parroquial:
Nivel Legislativo
Junta Parroquial
Nivel Ejecutivo
Presidente
Comisiones vocales
Asesoria técnica
Nivel Apoyo
Secretaria/o Tesorera/o
Nivel Operativo

Auxiliar de Servicios

Fuente: “PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL GAD PARROQUIAL DE LUIS CORDERO VEGA AL ANO 2021,
Numeral 5, literal b. Diagnéstico Institucional (Estructura Orgdnica del GAD Parroquial).

Obijetivos de la entidad

Segun lo previsto en el Cddigo Organico de Organizacion Territorial Autonomia y
Descentralizacién (COOTAD), los gobiernos autonomos descentralizados parroquiales

cuentan entre ofras, con las siguientes competencias:

- Planificar, construir y mantener la infraestructura fisica, los equipamientos y los
espacios publicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e

incluidos en los presupuestos participativos anuales;

- Planificar y mantener, en coordinacion con los gobiernos provinciales, la

vialidad parroquial rural;

Cuedas




- Incentivar

el

desarrollo de actividades productivas comunitarias,

preservacion de la biodiversidad y la proteccién del ambiente; vy,

- Vigilar la ejecucion de obras y la calidad de los servicios publicos.

Monto de recursos examinados

la

Ascendié a 411 376,31 USD, correspondiente a los montos planillados hasta la fecha

de corte del examen 31 de diciembre de 2023, conforme se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO 2

No.

CODIGO DEL
PROCEDIMIENTO/CONTR
ATO

OBJETO
DEL
CONTRATO

VALCR

CONTRATADO
uso

VALORES PLANILLADOS

OBRA/SERVICIO

uso

REAJUSTE
uso

TOTAL
uUsb

MCO-GADPLCV-2018-01

"CONSTRUCCION DE CUBIERTA
METALICA PARA LA CANCHA DE
DEPORTIVA DE LA PARRCQUIA LUIS
CORDERO VEGA"

3277872

33695

.65 0.00

33 695,65

MCO-GADPLV-2019-02

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN
LASTRE DE LA PARROQUIA LUIS
CORDERO VEGA CON FONDOS DE LA
TASA SOLIDARIA”

56 521,90

56 521

.90 0,00

56 521,90

SIE-GADPLCV-002-2019

"ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA LAS
COMUNIDADES DE GUAZHALAN, SAN
FRANCISCO ALTO, UCHUCAY, SAN
JACINTO Y ROSALOMA PERTENECIENTES
A LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA"

17 750,00

17 750,

.00 0,00

17 750,00

MCO-GADPLCV-01-2020

“MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE
LASTRE EN LA PARROQUIA RURAL DE
LUIS CORDERO VEGA CON LOS
RECURSOS DE LA TASA SOLIDARIA
CORRESPONDIENTES AL ARO 2019°

44 781,08

44 781

,08 0.00

44 781,08

MCO-GADLCV-002-2021

*“CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE
JUEGOS POPULARES DE LA PARROQUIA
LUIS CORDERO VEGA®

133 985,88

140 690,11

0,00

140 680,11

MCO-003-GADPLCY-2021

"MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE
LASTRE EN LAS VIAS RURALES DE LA
PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA, QUE
PERTENECEN AL SUBSISTEMA DE
DELEGACION, CON RECURSOS
CORRESPONDIENTES AL ANO 2020

44 781,08

44 779

.23 0,00

44 779,23

MCO-GADPRLCV-01-2022

"MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE
LASTRE EN LA PARROQUIA LUIS
CORDERO VEGA EN LAS VIAS QUE
PERTENECEN A LA DELEGACION DE LA
COMPETENCIA DEL GOBIERNO
PROVINCIAL DEL AZUAY DEL ANO 2021,
CON RECURSOS DEL MANTENIMIENTO
VIAL DELEGADO 2021 Y RECURSOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021°

73 158,34

73 158

,34 0,00

73 158,34

TOTAL

403 757,00

411 376,31

0,00

411 376,31

s




El financiamiento para la ejecucion de obras y bienes correspondientes a los
procedimientos de contratacion que son analizados, provino de recursos estatales
asignados a la entidad, asi como, otros provenientes del GAD Provincial del Azuay,
asignados por la Tasa Solidaria recolectada que fueron viabilizados mediante acuerdos

y convenios.

En cuanto a la obra del proceso MCO-GADLCV-002-2021, su ejecucion fue financiada
por el Contratista, y los valores de las planillas fueron pagados por la entidad contratante

mediante cuotas mensuales con recursos propios.

Garantias
CUADRO 3
TIPO DE GARANTIA
conico ! BUEN USO DEL ANTICIPO FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
No. charn PROGEDIMIENTO DE CONTRATACION
FRNCIPAL! | cespe | masta | FRNGRALL | oesoe | hasTa

MCO- CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA
1 GADPLCV- |PARA LA CANCHA DE DEPORTIVA DELA PRINCIPAL 2018-03-01 2019-04-30 NA NA NA
2018-01 PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA

GADPLY- MANTENMIENTO DE LAS VIAS EN LASTRE DE
2 >o10.02 | LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA CON FRINCIPAL 2019-09-25 | 2019-12-24 A NA NA
FONDOS DELA TASA SOLIDARIA

ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES
SIE-GADPLCV- |DE GUAZHALAN, SAN FRANCISCO ALTO,
12 3 0 i
3 002.5015 | UCHUGAY, SAN JAGINTO ¥ ROSALOMA PRINCIPAL 2019-12-17 | 2020-02-05 NA NA NA
PERTENECIENTES A LA PARROQUIA LUIS

CORDERO VEGA

MANTENIMIENTO VIAL A NVB. DELASTRE BN

MCO- LA PARROQUIA RURAL DE LUIS CORDERO
4 GADPLCV-01- |VEGA CON LOS RECURSOS DE LA TASA FRINCIPAL 2020-11-26 | 2021-01-25 NiA NA NA

2020 SOLIDARIA CORRESPONDIENTES AL ARIO

2018
NA NA NA PRINCIPAL 2021-06-21 | 2022-06-21
CONSTRUCCION DE LA FLAZA DE JUEGOS

-GADLCV-

5 Mcg:ﬂz S POFULARES DELA PARROQUIA LUIS
CORDERO VEGA

RENOVACION 1 2022-08-21 2022-08-21

MANTENMIENTO VIAL A NVEL DELASTRE BN
LAS VIAS RURALES DE LA PARROQUIA LUIS

MCO-003-
6 BADH Gy |[CORDEROVERA. OLE FERIENECENAL PRNCPAL | 2021-10-11 | 2021-12-10 NA A NA
03 SUBSISTEMA DEDELEGACICN, CON
RECURSOS CORRESPONDIENTES AL AR
2020
MANTENIMENTO VIAL A NVEL DE LASTRE BN
LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA EN
LAS VIAS QUE PERTENECEN A LA
MCO- DELEGACION DE LA COMPETENCIA DEL
T GADFRLGV-01{ GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY DEL FRINCPAL 2022-08-01 | 2022-10-30 PRINCIPAL 2022-08-01 | 2023-03-29
2022 ARQ 2021, CON RECURSOS DEL

MANTENIMIENTO VIAL DELEGADO 2021 Y
RECURSOS DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2021

Seio




Informacion de los proyectos

El contrato, coédigo del procedimiento de contratacion MCO-GADPLCV-2019-
01, para a la “CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA PARA LA
CANCHA DE (sic) DEPORTIVA DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA,
fue suscrito por un monto de 32 778,72 USD y un plazo de 60 dias, consistio
en la construccién de plintos y cadenas de hormigén armado, columnas y
cubierta de estructura de acero con placas metalicas. La obra fue financiada
con recursos propios del GAD Parroquial, a través de la partida presupuestaria
75.01.04 denominada “Urbanizacion y Embelfecimiento”; a la fecha de corte del
periodo de analisis del examen, la obra conté con la recepcion definitiva y se

encuentra prestando servicio a la comunidad.

El contrato, codigo del procedimiento de contratacion MCO-GADPLV-2019-02,
correspondiente al “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LASTRE DE LA
PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA CON FONDOS DE LA TASA
SOLIDARIA (sic)”, fue suscrito por un monto de 56 521,80 USD y plazo de 45
dias. La obra fue financiada con recursos provenientes de la Tasa Solidaria del
afo 2018 (Acuerdo 024-TS-2018) a través de la partida presupuestaria
75.01.05 denominada “Obras Puablicas de Transporte y Vias™: y, consistio en la
ejecucion de un terraceo para obtencion de material, su explotacion y cargado,
para ejecutar el acabado de obra basica y mejoramiento de subrasante, de 7
vias: Las Terrazas, Guinzhun, Cementerio, Uchucay, San Jacinto, Gradillas y
Cancay, con una longitud total de 8,27 Km. A la fecha de corte del examen, la

obra conto con la recepcién definitiva.

El contrato, procedimiento de contratacién con cédigo SIE-GADPLCV-002-
2019, destinado a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
PARA LAS COMUNIDADES DE GUAZHALAN, SAN FRANCISCO ALTO,
UCHUCAY, SAN JACINTO Y ROSALOMA PERTENECIENTES A LA
PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA® fue suscritc por un monto de
17 750,00 USD vy un plazo de 10 dias. Los bienes fueron financiados con
recursos provenientes de fondos propios del GAD Parroquial a través de la
partida presupuestaria 73.08.11 denominada: “/nsumos, Bienes, Materiales y

Suministros para la Construccion, Electricidad, Plomeria, Carpinteria,
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Serializacion Vial, Navegacion y Contra Incendios”; en la que, se consideroé la
adquisicion de materiales para ejecutar trabajos en las comunidades tales
como: reconstruccion de una cocina y baterias sanitarias en San Jacinto;
construccion de graderios y cerramiento en San Francisco Alto; construccion
de cubierta en el escenario de Guazhalan Alto; reconstrucciéon de graderios de
cancha en Uchucay; vy, la reconstruccion del escenario en Rosaloma. A |la fecha

de corte del periodo analizado, se dispuso de |la recepcion definitiva.

El contrato, codigo del procedimiento de contratacion MCO-GADPLCV-01-
2020, correspondiente al “MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE LASTRE EN
LA PARROQUIA RURAL DE LUIS CORDERO VEGA CON LOS RECURSOS
DE LA TASA SOLIDARIA CORRESPONDIENTES AL ANO 2019", mismo que
consistio en el acabado de obra basica, explotacién y cargado de material de
lastre, reconformacién y bacheo con material de lastre, transporte, y, suministro
e instalacion de tuberias de las vias: Las Terrazas, Guinzhun, Cementerio,
Uchucay, San Jacinto, Gradillas y Cancay, con una longitud total de 8,27 km.
El valor del contrato fue de 44 781,08 USD y un plazo de 45 dias. La obra se
financié con fondos de la Tasa Solidaria del afio 2019, provenientes del aporte
anual del GAD Provincial del Azuay, a través de la partida presupuestaria
75.01.05 denominada “Obras Publicas de Transporte y Vias®. A la fecha de

corte del periodo examinado, se conté con la recepcion definitiva.

El contrato, cddigo del procedimiento de contratacion MCO-GADLCV-002-
2021, para la “CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE JUEGOS POPULARES
DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA”, fue suscrito por un valor de
133 985,88 USD y plazo de 120 dias, financiados durante la ejecucion de la
obra con fondos del contratista, para pagarse en 36 cuotas con los fondos
propios del GAD Parroquial a través de la partida presupuestaria 75.01.04
denominada “Urbanizacién y Embellecimiento”. La obra consistio en la
construccion de una plaza de juegos que incluyé muros de gaviones y
hormigon, con rellenos, ademas, graderios cubiertos con estructura metalica y
placas de estil panel, pasamanos y cerramiento con malla. A la fecha de corte
del periodo examinado, se conté con la recepcion definitiva y se encuentra

sirviendo a la comunidad.
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El contrato, coédigo del procedimiento de contratacion MCO-003-GADPLCV-2021,
correspondiente al “MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE LASTRE EN LAS VIAS
RURALES DE LA PARROQUIA LUIS CORDERO VEGA, QUE PERTENECEN AL
SUBSISTEMA DE DELEGACION, CON RECURSOS CORRESPONDIENTES AL
ANO 2020, fue suscrito por un monto de 44 781,08 USD y un plazo de 45 dias,
financiado con recursos del GAD Provincial del Azuay, a través de un convenio
interinstitucional y mediante la partida presupuestaria 75.01.05 denominada “Obras
Piblicas de Transporte y Vias'. La obra consistié en una limpieza y lastrado de las
vias: Sumblid, Y de Capzha — Cancay - Centro Parroquial, Cancay — Chaguarloma
- Centro Parroquial, Cancay - Guazhalan Alto y Centro Parroquial - Via Alterna, con
una longitud total de 10,05 km. A la fecha de corte del periodo examinado, se conto

con la recepcion definitiva.

El contrato, codigo del procedimiento de contratacion MCO-GADPRLCV-01-2022,
para el “MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE LASTRE EN LA PARROQUIA LUIS
CORDERO VEGA EN LAS VIAS QUE PERTENECEN A LA DELEGACION DE LA
COMPETENCIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY DEL ANO 2021, CON
RECURSOS DEL MANTENIMIENTO VIAL DELEGADO 2021 Y RECURSOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20217, fue suscrito por 73 158,34 USD y un plazo
de 60 dias, financiado con fondos provenientes de la “Tasa Solidaria” del afio 2021.
La obra consistio en la explotacidén de material, trasporte y lastrado de las vias
denominadas: Uchucay, Centro de Uchucay, Cancay, Guinzhun, Las Terrazas,
Cementerio, Guazhalan, Via centro parroquial, Gradillas, Cancay 2, Cancay 3,
Capzha, Sumblid, San Jacinto, Bajada Centro de Salud, Cancay - Chagualoma -
Centro parroquial, y, Via a Remigio Crespo. A la fecha de corte del periodo

examinado, se contd con la recepcion definitiva.

Fiscalizacion y Administracion

La Fiscalizacion de las obras estuvo a cargo de servidores del GAD Provincial del Azuay;

mientras que, la Administracion fue compartida entre servidores de la mencionada

entidad y los del GAD Parroquial Rural Luis Cordero Vega.

Servidores relacionados

Anexo 1.
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CAPITULO II
RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

No se realizd, en razén de que, en periodos anteriores no se ejecutaron exdmenes

especiales referentes a las obras y procedimientos de contratacién analizados.

Observaciones en el contrato del procedimiento MCO-GADLCV-002-2021

En el contrato de obra correspondiente al procedimiento con cédigo MCO-GADLCV-
002-2021, para la “CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE JUEGOS POPULARES DE LA
PARROQUIA LUIS CORDERQ”, se considero la ejecucion de una estructura de cubierta

en las zonas de los graderios.

De acuerdo a los planos, en los disefios de la estructura de cubierta de los graderios,
entre varios componentes, se considerd la ejecucion de columnas metalicas
conformadas por tubos redondos de 168,30 mm de diametro, con un espesor de 10,97
mm; y, para soporte del techo, perfiles G 100x50x15x2mm, que debian ser pagados a

través del rubro “3.007 Sum-ins, Perfileria metalica”.

En las especificaciones técnicas del rubro “3.001 Sum-ins, Perfileria metalica” se indico:

“ .. 3.1 Sum, Ins, Perfileria Metalica.- Codigo 540425.- Descripcion: ... Este
trabajo consistira en la construccion de estructuras de acero A36, de acuerdo a
los detalles indicados en los planos... Medicion y Pago: La medicion sera de
acuerdo a la cantidad efectivamente fabricada y montada en obra, es decir
suministro e instalacion. Su pago sera por kilogramo ‘kg”, efectivamente
colocado, esto incluira el suministro, la mano de obra y el equipo necesario para
su correcta instalacion (...)"

Asi también, como elementos de techado se debid utilizar laminas tipo “Estil panel’
prepintado AR 2000, que debian cumplir las especificaciones establecidas para el rubro

“Cubierta Estil Panel AR 2000 (Sin estructura)”, tal como se indica:

“ . Cubierta de Estil Panel AR 2000 (Sin Estructura).- Cddigo 540238.-
Descripcion: Es el conjunto de actividades para colocar el techo de la estructura
de cubierfa, formada por laminas o paneles tipo estil panel prepintado. AR 2000
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